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CR 2021_08_23 au 30 – Jean-Paul CABADET, Claude LANDREAU 
 

 
Ce compte-rendu concerne quatre sorties consacrées à la remise en place du poteau du 
Carrefour du Contrôleur mis à terre par un engin forestier. Nous avons effectué quatre 
sorties représentant 28 heures de bénévolat dont 21 en appui de l'. 
 

23 Août 2022 
 

 
 
 

Le poteau doit être déplacé 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

avant positionnement dans l’emplacement préparé par 
Philippe GEORGET il faut éliminer une partie du scellement 
restant de l’ancienne implantation 
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Il est alors positionné et calé avant réalisation 
du bouteroue 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

23/08/2022 
 

Un ferraillage est confectionné avant coulage du béton 
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Le coulage du béton blanc est réalisé 
après mise en place et réglage du 
coffrage qui restera en place 3 jours 
pour séchage complet. 
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26/08/2022 
 

Coffrage déposé et remblaiement du 
pied de poteau  
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30/08/2022 
 

Le poteau est lavé au jet à haute pression 
 
 
 
 
 

 
De nombreuses réparations par ragréage sont réalisées en attente de la mise en peinture 
définitive. 
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Les prochaines étapes : 
 

 Mise en peinture 
 Remontage des équipements (Planchettes directionnelles, plaque de nom) 
 Mise en place de la boule nécessitant un engin de levage 

 
 
 

La prochaine sortie est programmée mardi 6 Septembre 
 

Claude LANDREAU –03/09/2022 


