

Ce compte-rendu concerne quatre sorties consacrées à la remise en place du poteau du **Carrefour du Contrôleur** mis à terre par un engin forestier. Nous avons effectué quatre sorties représentant 28 heures de bénévolat dont 21 en appui de l'.

23 Août 2022



Le poteau doit être déplacé



avant positionnement dans l'emplacement préparé par Philippe GEORGET il faut éliminer une partie du scellement restant de l'ancienne implantation





Il est alors positionné et calé avant réalisation
du boulot

23/08/2022

Un ferrailage est confectionné avant coulage du béton





Le coulage du béton blanc est réalisé après mise en place et réglage du coffrage qui restera en place 3 jours pour séchage complet.





26/08/2022

Coffrage déposé et remblaiement du
pied de poteau



30/08/2022

Le poteau est lavé au jet à haute pression

De nombreuses réparations par ragréage sont réalisées en attente de la mise en peinture définitive.



Les prochaines étapes :

- Mise en peinture
- Remontage des équipements (Planchettes directionnelles, plaque de nom)
- Mise en place de la boule nécessitant un engin de levage

La prochaine sortie est programmée mardi 6 Septembre

Claude LANDREAU –03/09/2022